



# COMUNE DI OLBIA

---

**ORDINANZA N. 12 del 04/03/2024**

**OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DEL PARCO URBANO FAUSTO NOCE NEL COMUNE DI OLBIA NELLE GIORNATE DEL 08 E 09 MARZO 2024 A CAUSA DI ESECUZIONE DELLO SMONTAGGIO DELLE TORRI FARO ENTRO IL CAMPO ANGELO CAOCCHI.**

## **LA VICE SINDACA**

**Preso atto che** con Decreto dell'11/08/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2350 del 20/09/2022, l'Amministrazione comunale è stata riconosciuta beneficiaria dei finanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi sopra descritti a valere sui fondi PNRR;

**Rilevato che** l'Amministrazione ha proposto come opere ammesse a finanziamento la sostituzione delle torri faro del campo Angelo Caocci, con conseguente efficientamento energetico;

**Accertato che** a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con Determinazione num. gen. 1427 del 29/03/2023 è stata convalidata la gara d'appalto e aggiudicato l'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice in favore della ditta CITY GREEN LIGHT Srl con sede legale a Vicenza (VI) in Via G. Zampieri n. 5;

**Preso atto che** la prima fase operativa dell'intervento riguarda lo smontaggio delle torri faro esistenti;

**Considerato che** all'interno della struttura sono in corso n° 3 interventi e pertanto si è resa necessaria opportuna riunione di coordinamento, tra le imprese e ciascun Coordinatore della Sicurezza;

**Visto** il Verbale relativo alla riunione di coordinamento tenutasi in data 29.02.2024, per cui si è ritenuto che, *"...considerata la pericolosità delle lavorazioni sopracitate, riguardanti la movimentazione in quota di carichi pesanti, è indispensabile sospendere qualsiasi attività lavorativa delle altre imprese, compresa la sospensione al transito di mezzi e persone nelle aree adiacenti alle 2 torri faro più vicine alle aree del parco fausto noce, nello specifico TF1 e TF2.*

*Si segnala che la torre faro TF1 (quella più vicina agli spogliatoi), è raggiungibile solo dall'esterno al cantiere, per cui bisognerebbe prevedere di transennare l'area limitrofa, e utilizzare anche dei movieri durante lo spostamento dei mezzi pesanti.*

*Dopo una dettagliata analisi critica delle possibili soluzioni, atte a minimizzare i giorni di chiusura del Parco Fausto Noce e la momentanea sospensione delle attività interferenti nei cantieri A e B, tutte le parti hanno concordato sul fatto che:*

**- Nel periodo compreso tra il martedì 5 marzo 2024 e lunedì 11 marzo 2024, le Imprese dei cantieri A e B sospenderanno momentaneamente le lavorazioni, per riprenderle martedì 12 marzo 2024, al fine di consentire all'Impresa del cantiere C di iniziare e completare lo "smontaggio delle torri faro esistenti", salvo imprevisti, che verranno prontamente comunicati a tutti gli interessati.**



*- Nel periodo compreso tra venerdì 8 marzo 2024 e sabato 9 marzo 2024, sarà vietato **totalmente** al pubblico l'accesso al Parco Fausto Noce, per consentire il "disincastro" delle 4 torri faro in totale sicurezza.*

*- Il giorno lunedì 11 marzo 2024, sarà vietato **parzialmente** al pubblico l'accesso al Parco Fausto Noce, per consentire il "trasporto dei fusti" delle 4 torri faro al di fuori del parco Fausto Noce in totale sicurezza..."*

**Accertato** che tale soluzione si ritiene indispensabile al fine di garantire la sicurezza delle imprese operanti nella struttura, dei fruitori del parco cittadino, nonché consentire il rispetto dei crono programmi lavori e di finanziamento delle opere in corso di esecuzione;

**Viste** le leggi vigenti ed in particolare il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

**Appurato pertanto che:**

- per motivi di sicurezza pubblica si ritiene necessario chiudere, come da planimetrie allegate, il Parco Urbano "Fausto Noce" per le giornate del 08 e 09 Marzo e parzialmente l'area per la giornata del 11 Marzo, salvo proroghe per condizioni metereologiche avverse e/o imprevisti che possano ritardare le operazioni di smontaggio delle torri faro;
- tale divieto ricade sia sugli utenti che sul personale che abitualmente opera nell'area del parco urbano;

**Ritenuto** necessario porre in essere le misure più opportune per evitare eventuali pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza di tutti i fruitori della medesima area;

**Considerato** che il presente provvedimento è da ricondursi all'attribuzione del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'Art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il quale dispone che " Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

## **ORDINA**

A tutela della pubblica incolumità, la chiusura del Parco Urbano "Fausto Noce", per tutti i fruitori occasionali e non, ivi inclusi coloro che abitualmente operano al loro interno, per le giornate del 08 e 09 Marzo e parzialmente l'area per la giornata dell'11 Marzo, come da planimetrie allegate, con la possibilità di una eventuale proroga del provvedimento in caso di condizioni metereologiche avverse e/o imprevisti che possano ritardare le operazioni di smontaggio delle torri faro;

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti:

- all'ASPO responsabile della manutenzione del Parco Fausto Noce, affinché provveda materialmente alla chiusura degli accessi all'area nel periodo previsto dal presente atto;
- al Comandante della Polizia Locale, Dr. Giovanni Mannoni – Sede;
- al Dirigente del Settore Tecnico, Ing. Diego Ciceri – Sede;
- alla Prefettura di Sassari;
- agli Agenti della Forza Pubblica – Olbia;
- agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;



- al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente;
- all’Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line.

Si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine.

Olbia, 04/03/2024

La Vice Sindaca

SABRINA SERRA

*documento firmato digitalmente*